



BEXTIO — 90-Day Augmented Enterprise Program V1.0

Program

90 jours pour passer d'une idée IA à une preuve mesurable et à une décision de scale.

BEXTIO

Document public • Version française • Terminologie internationale maintenue lorsqu'elle est standard.

Référence / Reference: BXT-BIZ-90D-001-FR • V1.0 • Octobre / October 2026

bextio.ci • direction@bextio.ci • Abidjan, Côte d'Ivoire

1. Finalité et principes

Le programme transforme une hypothèse IA en apprentissage opérationnel.

L'objectif n'est pas de « faire un POC » isolé, mais de savoir si un use case mérite d'être arrêté, corrigé, prolongé, étendu ou industrialisé.

- Baseline avant test.
- Périmètre limité.
- Utilisateurs réels.
- Validation humaine.
- Métriques avant/après.
- Décision explicite à J90.

2. J1-15 — UNDERSTAND

Comprendre les équipes, processus, data, outils et irritants.

- Définir le problème et les utilisateurs.
- Mesurer la situation actuelle.
- Identifier les données et documents nécessaires.
- Clarifier les risques, contraintes et responsabilités.
- Établir les critères de réussite et d'arrêt.

3. J16-30 — PRIORITIZE

Comparer les hypothèses et sélectionner le pilote.

- Comparer value, feasibility, Data Readiness, risk, adoption et measurability.
- Choisir 1 à 3 use cases maximum.
- Définir périmètre, workflow, sources et human-in-the-loop.
- Valider le plan de test et les métriques.

4. J31-45 — BUILD

Créer le prototype, le corpus ou l'agent nécessaire.

- Configurer le système et les règles d'usage.
- Préparer les sources et permissions.
- Construire les prompts / instructions ou workflows.
- Tester sur des cas contrôlés.
- Documenter les limites connues.

5. J46-60 — TEST

Mettre le système entre les mains d'utilisateurs réels.

- Collecter cas réussis, erreurs et corrections.
- Mesurer temps, qualité et adoption.
- Maintenir la validation humaine.
- Corriger les sources, instructions et workflow.
- Suivre coûts et incidents.

6. J61-75 — MEASURE

Comparer les résultats à la baseline.

- Temps gagné et capacité supplémentaire.
- Qualité, erreurs et taux de correction.
- Adoption et satisfaction utilisateurs.
- Coût complet : licences, API, intégration, support.
- Risque résiduel et contrôles nécessaires.

7. J76-90 — DECIDE

Transformer les résultats en décision de management.

- STOP : valeur insuffisante ou risque excessif.
- REDESIGN : hypothèse utile mais design à corriger.
- EXTEND : prolonger pour obtenir plus de preuve.
- SCALE : étendre à plus d'utilisateurs ou processus.
- INDUSTRIALIZE : intégrer durablement au système d'exploitation de l'entreprise.

8. Résultat à J90

L'entreprise doit savoir ce qui crée de la valeur et ce qui doit se passer ensuite.

Le programme produit un dossier de décision comprenant baseline, résultats, adoption, coûts, risques, enseignements, recommandations et roadmap 12 mois.

- Use cases démontrés ou écartés.
- Data / knowledge requirements clarifiés.
- Rôles et ownership définis.
- Backlog d'amélioration.
- Décision de prochaine étape.

PROCHAINE ÉTAPE

Voir le programme : </entreprises/programme-90-jours/>

NOTE

Ce document est une présentation méthodologique non contractuelle. Toute mission doit être adaptée au secteur, au droit applicable, aux données, aux exigences de sécurité et au contexte de l'organisation.